

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации  
Волгодонского района по вопросам строительства  
и муниципального хозяйства



И.Я. Лопушинский

«17» ноября 2025 г.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Волгодонского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |            | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Волгодонского района, ФИО, должность)                                                  | Объем расходов (тыс. рублей) |                             |                    |                  |                            |     | внебюджетные источники |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----|------------------------|
|       |                                                                                                                                            | начало          | окончание  |                                                                                                                                                               | всего                        | бюджет Волгодонского района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджеты сельских поселений |     |                        |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3               | 4          | 5                                                                                                                                                             | 6                            | 7                           | 8                  | 9                | 10                         | 11  |                        |
| 1.    | Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»                                  | 01.01.2025      | 31.12.2025 | Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства) (Мальцев В.Б., начальник отдела строительства и муниципального хозяйства) | 200,0                        | 200,0                       | 0,0                | 200,0            | 0,0                        | 0,0 |                        |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4          | 5                                                                                                                                                                | 6     | 7     | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1.1.   | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства)<br>(Мальцев В.Б., начальник отдела строительства и муниципального хозяйства) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка<br>«Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья на 2025 год»                                                                                                                                                        | X          | 25.04.2025 | Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства)<br>(Мальцев В.Б., начальник отдела строительства и муниципального хозяйства) | X     | X     | X   | X   | X   | X   |
| 1.1.2. | Контрольная точка<br>«Утвержден правовой акт о распределении средств бюджета на предоставление социальных выплат в 2025 году»                                                                                                                                                                         | X          | 27.05.2025 | Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства)<br>(Мальцев В.Б., начальник отдела                                           | X     | X     | X   | X   | X   | X   |

| 1      | 2                                                                                                                              | 3          | 4          | 5                                                                                                                                                                                           | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                                                                                                                |            |            | строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат в 2025 году»                                        | X          | 29.05.2025 | Администрация<br>Волгодонского<br>района (отдел<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)<br>(Мальцев В.Б.,<br>начальник отдела<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства) | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 1.1.4. | Контрольная точка<br>«Осуществлено<br>строительство (приобретение)<br>жилая гражданами –<br>получателями социальных<br>выплат» | X          | 29.12.2025 | Администрация<br>Волгодонского<br>района (отдел<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)<br>(Мальцев В.Б.,<br>начальник отдела<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства) | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2.     | Муниципальный проект<br>«Создание и развитие<br>инфраструктуры на сельских<br>территориях»                                     | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация<br>Волгодонского<br>района (отдел<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)                                                                                          | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1      | 2                                                                                                     | 3          | 4          | 5                                                                                                                                                                                           | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                                                                                                       |            |            | хозяйства)<br>(Мальцев В.Б.,<br>начальник отдела<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)                                                                                         |     |     |     |     |     |     |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) 2.1.<br>«Реализованы проекты<br>комплексного развития<br>сельских территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация<br>Волгодонского<br>района (отдел<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)<br>(Мальцев В.Б.,<br>начальник отдела<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка<br>«Определен объект<br>строительства»                                              | X          | 03.02.2025 | Администрация<br>Волгодонского<br>района (отдел<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства)<br>(Мальцев В.Б.,<br>начальник отдела<br>строительства и<br>муниципального<br>хозяйства) | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2.1.2. | Контрольная точка<br>«Актуализирован паспорт                                                          | X          | 25.06.2025 | Администрация<br>Волгодонского                                                                                                                                                              | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

| 1      | 2                                                                                                                                                 | 3 | 4          | 5                                                                                                                                                                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|
|        | социально- экономического и пространственного положения сельской агломерации»                                                                     |   |            | района (отдел строительства и муниципального хозяйства)<br>(Мальцев В.Б., начальник отдела строительства и муниципального хозяйства)                             |   |   |   |   |    |    |
| 2.1.3. | Контрольная точка<br>«Разработан проект и получено положительное заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» | X | 02.09.2025 | Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства)<br>(Мальцев В.Б., начальник отдела строительства и муниципального хозяйства) | X | X | X | X | X  | X  |
| 2.1.4. | Контрольная точка<br>«Сформирован пакет документов для включения в программу»                                                                     | X | 26.12.2025 | Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства)<br>(Мальцев В.Б., начальник отдела строительства и муниципального хозяйства) | X | X | X | X | X  | X  |



| 1  | 2                                | 3 | 4 | 5<br>хозяйства)                                                                                                                         | 6     | 7     | 8   | 9   | 10  | 11  |
|----|----------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X                                                                                                                                       | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|    |                                  | X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Волгодонского района (отдел строительства и муниципального хозяйства) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела строительства  
и муниципального хозяйства

В.Б. Малышев